

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
БРОЈ: П-404-1-20/2019-23  
ДАНА: 18.06.2020. ГОДИНЕ  
ЖИТИШТЕ

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА -**  
**за израду прикључака на канализациону мрежу у насељеном месту Житиште, број**  
**ЈН П-04-404-1-20/2019**

1. **НАРУЧИЛАЦ:** Општина Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште, МБ 08030715 ПИБ 102159550.
2. **ВРСТА НАРУЧИОЦА:** Орган јединице локалне самоуправе.
3. **ОПИС РАДОВА:** Израда прикључака на канализациону мрежу у насељеном месту Житиште. Природа и обим радова и основна обележја: Израда прикључака укупне дужине 8567,29 метра односно 1043 прикључка. Место извршења радова: Житиште. Ознака из класификације делатности: Сектор Е – област 37 - уклањање отпадних вода, 45232410 - Радови на канализационој мрежи.
4. **ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** 40.408.151,74 динара без ПДВ-а, односно 48.489.782,09 динара са ПДВ-ом.
5. **ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** 43.367.942,38 динара без ПДВ, 52.041.530,86 динара са ПДВ.
6. **РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:**  
На основу члана 15. постојећег Уговора бр. П-404-1-20/2019-9 од 24.06.2019. године и Дописа извођача на признавање вишкова - мањкова радова по одређеним позицијама бр. 33/05/20 од 03.06.2020. године са табелом вишкова и мањкова радова. Увидом у техничку спецификацију, дато је образложење од стране стручног Надзора бр. 1-06/20-I од 05.06.2020. године да је количина вишкова преваходно настала због повећане дужине прикључка, док су мањкови настали због тога што се није радила партија пет основног уговора. На основу тога утврђен је кумулативни вишак радова у износу од 2.959.790,64 динара без пдв-а у односу на вредност првобитно уговорених радова. Вишкови односно мањкови радова представљају објективан разлог за измену уговора, будући да су сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радови сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 15. горе наведеног уговора.

**ОПШТИНА ЖИТИШТЕ:**  
Митар Вучуревић, председник општине

