

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ: П-404-1-17/2019-17
ДАНА: 24.03.2020. ГОДИНЕ
ЖИТИШТЕ

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА -
за реконструкцију водоводне мреже у Честерегу – замена азбестних цеви
ЈН. БРОЈ П-04-404-1-17/2019

1. **НАРУЧИЛАЦ:** Општина Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште, МБ 08030715 ПИБ 102159550.
2. **ВРСТА НАРУЧИОЦА:** Корисник буџетских средстава.
3. **ОПИС РАДОВА:** Замена азбестних цеви у Честерегу. Природа и обим радова и основна обележја: специјализован радови - реконструкција постојеће водоводне мреже. Место извршења радова: Честерег. Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45262660 - Радови на уклањању азбеста.
4. **ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** 84.738.131,30 динара без ПДВ-а, односно 101.685.757,56 динара са ПДВ-ом.
5. **ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** 78.371.791,80 динара без ПДВ-а односно 94.046.150,16 динара са ПДВ-ом.
6. **РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:**
На основу члана 15. постојећег Уговора бр. П-404-1-17/2019-14 од 13.08.2019. године и Дописа извођача на признавање вишкова - мањкова радова по одређеним позицијама од 10-03/20 од 10.03.2020. године са прегледом вишкова и мањкова радова. Увидом у техничку спецификацију, дато је образложење од стране стручног Надзора бр. Д-11/20 од 20.03.2020. године да је неопходно да се изведу радови где ће се на одређеним позицијама појавити вишак односно мањак радова. На основу тога биће утврђен кумулативни мањак радова у износу од 6.366.339,50 динара без пдв-а у односу на вредност првобитно уговорених радова. Вишкови односно мањкови радова представљају објективан разлог за измену уговора, будући да су сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радови сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 15. горе наведеног уговора.

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ:

Митар Вучуревић, председник општине

