

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ: П-404-1-23/2019-19
ДАНА: 10.02.2020. ГОДИНЕ
ЖИТИШТЕ

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА -
за замену азбестних цеви у Равном Тополовцу ЈН. БРОЈ П-04-404-1-23/2019

1. **НАРУЧИЛАЦ:** Општина Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште, МБ 08030715 ПИБ 102159550.
2. **ВРСТА НАРУЧИОЦА:** Корисник буџетских средстава.
3. **ОПИС РАДОВА:** Замена азбестних цеви у Равном Тополовцу. Природа и обим радова и основна обележја: специјализован радови - реконструкција постојеће водоводне мреже. Место извршења радова: Равни Тополовац. Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45262660 - Радови на уклањању азбеста.
4. **ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** 25.902.684,15 динара без ПДВ-а, односно 31.083.220,98 динара са ПДВ-ом.
5. **ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** 28.213.503,45 динара без ПДВ, 33.856.204,14 динара са ПДВ.
6. **РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:**
На основу члана 15. постојећег Уговора бр. П-404-1-23/2019-12 од 10.09.2019. године и Дописа извођача на признавање вишкова - мањкова радова по одређеним позицијама од 06.02.2020. године са прегледом вишкова и мањкова радова. Увидом у техничку спецификацију и стварних потреба на градилишту приликом извођења радова, дато је образложење од стране стручног Надзора бр. Д-02/20 од 07.02.2020. године да је неопходно да се изведу радови где ће се на одређеним позицијама појавити вишак односно мањак радова. На основу тога биће утврђен кумулативни вишак радова у износу од 2.310.819,30 динара без пдв-а у односу на вредност првобитно уговорених радова. Вишкови односно мањкови радова представљају објективан разлог за измену уговора, будући да су сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радови сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 15. горе наведеног уговора.

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ:

Митар Вучуревић, председник општине

