

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ: П-404-1-15/2019-17
ДАНА: 27.01.2020. ГОДИНЕ
ЖИТИШТЕ

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА -
за санацију објекта Дома културе у Банатском Карађорђеу
ЈН. БРОЈ П-04-404-1-15/2019

1. **НАРУЧИЛАЦ:** Општина Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште, МБ 08030715 ПИБ 102159550.
2. **ВРСТА НАРУЧИОЦА:** Орган јединице локалне самоуправе.
3. **ОПИС РАДОВА:** Санација објекта Дома културе у Банатском Карађорђеу. Природа и обим радова и основна обележја: грађевински и електро радови на објекту високоградње (канцеларије, степениште, сала са улазним холлом, локали приземље, фасада, разводни ормани и каблови и светиљке и инсталациони материјал). Место извршења радова: Банатско Карађорђево. Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45210000 - Радови на високоградњи.
4. **ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** 17.392.469,00 динара без ПДВ-а, односно 20.870.962,80 динара са ПДВ-ом.
5. **ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА:** 19.125.719,00 динара без ПДВ-а односно 22.950.862,80 динара са ПДВ-ом.
6. **РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:**
На основу члана 14. постојећег Уговора бр. П-404-1-15/2019-14 од 27.09.2019. године и Дописа извођача на признавање вишкова - мањкова радова по одређеним позицијама бр. 4/20 од 16.01.2020. године са прегледом вишкова и мањкова радова број 1/20 од 15.01.2020. године. Увидом у техничку спецификацију и стварних потреба на градилишту приликом извођења радова, дато је образложење од стране стручног Надзора бр. СН-01/2020 од 16.01.2020. године да је неопходно да се изведу радови где ће се на одређеним позицијама појавити вишак радова у износу од 1.738.250,00 динара односно мањак радова у износу од 5.000,00 динара. На основу тога биће утврђен кумулативни вишак радова у износу од 1.733.250,00 динара у односу на вредност првобитно уговорених радова. Вишкови односно мањкови радова представљају објективан разлог за измену уговора, будући да су сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радови сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 14. горе наведеног уговора.

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ:

Митар Вучуревић, председник општине

